

# 水道工事のお知らせ

日頃より、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

**1/29(月)~2/2(金)**の施工箇所及び作業時間は下記のとおり予定しています。  
工事期間中は、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、安全には細心の注意を払いながら施工に努めますので、ご理解の程、お願い申し上げます。



※天候等により予定が変更となる場合がありますが、ご了承下さい。

- 作業時間 **【昼間】AM 9:00~PM 6:00** **【夜間】PM9:00~翌AM6:00**
- 作業内容 管撤去工・・・古い水道管を撤去する作業です。  
管入替工・・・古い水道管を撤去して地震に強い新しい水道管に取り替える作業です。
- 交通規制 車両片側交互通行および**車両通行止め**
- 施工箇所 下記

★1/31(水)は休工です。



【府中市是政六丁目22番地先から同市是政二丁目35番地先】



今回を含めてあと **2~4** 回掘ります。

※お宅の目の前を施工する場合があります。お車の出入りに時間がかかる可能性がございます。お車でのお出の予定がある住民様がいらっしゃいましたら、事前にお声がけ頂きますようお願い申し上げます。



ネットからも工事情報が見られます!!

府中市是政水道 **検索**

発注者 東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所 施設課  
工事監督 東京水道株式会社 多摩水道技術本部 多摩管路部 立川管路管理事業所  
担当 望月 寛之

施工会社 (株)松原企業 TEL 042-369-2161  
現場代理人 築島 大 携帯 080-3392-9502  
現場責任者 松原 亮太 携帯 080-3345-4055

雨天の場合は、順延します。また作業状況により前後します。

**ご理解とご協力よろしくお願い致します。**



# 水道工事のお知らせ

日頃より、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。


**1/29(月)~2/2(金)**の施工箇所及び作業時間は下記のとおり予定しています。  
 工事期間中は、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、**騒音や振動、安全**には細心の注意を払いながら施工に努めますので、ご理解の程、お願い申し上げます。

**※天候や作業状況により予定が変更となる場合がありますが、ご了承下さい。**



- 工事工期 令和5年6月19日から令和6年8月20日までの予定
- 作業時間 **【昼間】 AM 9:00~ PM 6:00**
- 作業内容 仮撤去工・・・一時的に使用していた仮配管を撤去する作業です。
- 交通規制 車両通行止め
- 施工箇所 下記

**【府中市是政五丁目17番地先から同市是政五丁目11番地先付近】**



※令和6年4月からの予定

今回を含めてあと **2** 回掘ります。

※お宅の目の前を施工する場合があります、お車の出入りに時間がかかる可能性がございます。

お車でのお出の予定がある住民様がいらっしゃいましたら、  
**予定の1時間ほど前に、現場の誘導員や作業員まで**  
**お声がけ頂きますようご協力お願い申し上げます。**

発注者 東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所 施設課  
 工事監督 東京水道株式会社 立川管路管理事業所  
 担当 望月 寛之



ネットからも  
 工事情報が  
 見られます!!

府中市是政 水道

検索

施工会社 (株)松原企業 TEL 042-369-2161  
 現場代理人 築島 大 携帯 080-3392-9502  
 現場責任者 松原 亮太 携帯 080-3345-4055

雨天の場合は、順延します。また作業状況により前後します。

**ご理解とご協力よろしくお願い致します。**



# 水道工事のお知らせ

日頃より、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。


**1/29(月)~2/2(金)**の施工箇所及び作業時間は下記のとおり予定しています。  
工事期間中は、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、**騒音や振動、安全**には細心の注意を払いながら施工に努めますので、ご理解の程、お願い申し上げます。

**※天候や作業状況により予定が変更となる場合がありますが、ご了承下さい。**



- 工事工期 令和5年6月19日から令和6年8月20日までの予定
- 作業時間 **【昼間】AM 9:00~ PM 6:00**
- 作業内容 管入替工・・・古い水道管を撤去して地震に強い新しい水道管に取り替える作業です。  
仮撤去工・・・一時的に使用していた仮配管を撤去する作業です。
- 交通規制 車両通行止め
- 施工箇所 下記

**【府中市是政五丁目17番地先から同市是政五丁目11番地先付近】**



※令和6年4月からの予定

今回を含めてあと **2~4** 回掘ります。

※お宅の目の前を施工する場合があります、お車の出入りに時間がかかる可能性があります。

お車でのお出かけの予定がある住民様がいらっしゃいましたら、

**予定の1時間ほど前に、現場の誘導員や作業員までお声がけ頂きますようご協力お願い申し上げます。**

発注者 東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所 施設課  
工事監督 東京水道株式会社 立川管路管理事業所  
担当 望月 寛之



ネットからも工事情報が見られます!!

府中市是政 水道

検索

施工会社 (株)松原企業 TEL 042-369-2161  
現場代理人 築島 大 携帯 080-3392-9502  
現場責任者 松原 亮太 携帯 080-3345-4055

雨天の場合は、順延します。また作業状況により前後します。

**ご理解とご協力よろしくお願い致します。**

