

水道工事のお知らせ

日頃より、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

4/22(月)~4/26(金)の施工箇所及び作業時間は下記のとおり予定しています。


工事期間中は、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、安全には細心の注意を払いながら施工に努めますので、ご理解の程、お願い申し上げます。

※天候等により予定が変更となる場合がありますが、ご了承下さい。

- 作業時間 AM 9:00~ PM 6:00 昼間作業
- 作業内容 舗装切断工・・・工事を行うために舗装を切断していく作業です。
街きょ工・・・街渠を整備する作業です。
- 交通規制 車両片側交互通行
- 施工箇所 下記



【府中市是政六丁目2番地先から同市是政二丁目35番地先】



今回を含めてあと **1~2** 回掘ります。

※お宅の目の前を施工する場合があります、お車の出入りに時間がかかる可能性がございます。お車でのお出の予定がある住民様がいらっしゃいましたら、事前にお声がけ頂きますようご協力お願い申し上げます。



ネットからも工事情報が見られます!!

発注者 東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所 施設課

工事監督 東京水道株式会社 立川管路管理事業所

担当 稲垣 瑞穂

施工会社 (株)松原企業
現場代理人 鈴木 克昇
現場責任者 松原 亮太

TEL 042-369-2161
携帯 090-1618-6023
携帯 080-3345-4055

雨天の場合は、順延します。また作業状況により前後します。

ご理解とご協力よろしくお願い致します。



府中市是政 水道

検索

水道工事のお知らせ


日頃より、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

4/22(月)~4/26(金)の施工箇所及び作業時間は下記のとおり予定しています。
 工事期間中は、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、安全には細心の注意を払いながら施工に努めますので、ご理解の程、お願い申し上げます。
 ※天候等により予定が変更となる場合がありますが、ご了承下さい。



- 作業時間 AM 9:00~ PM 6:00 昼間作業
- 作業内容 本復旧工・・・舗装等(道路の表面)をきれいにする工事です。
 区画線工・・・道路の白線を引いていく工事です。
- 交通規制 **車両通行止め**および片側交互通行
- 施工箇所 下記

【府中市是政六丁目22番地先から同市是政二丁目35番地先】



※お宅の目の前を施工する場合があります、お車の出入りに時間がかかる可能性がございます。お車でのお出の予定がある住民様がいらっしゃいましたら、事前にお声がけ頂きますようご協力お願い申し上げます。

発注者 東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所 施設課
 工事監督 東京水道株式会社 立川管路管理事業所
 担当 稲垣 瑞穂

施工会社 (株)松原企業
 現場代理人 鈴木 克昇
 現場責任者 松原 亮太

TEL 042-369-2161
 携帯 090-1618-6023
 携帯 080-3345-4055

雨天の場合は、順延します。また作業状況により前後します。

ご理解とご協力よろしくお願い致します。



ネットからも
 工事情報が
 見られます!!

府中市是政水道

